

Atenció al client +376-820323	Update 06/05/10	ESTAT DELS EXPEDIENTS ON-LINE				Temporada	2009
		En fase d'execució	LLEGENDA	Expedient finalitzat	Full	1	

Num.Proj	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments	Anàlisi	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega
09-001-G	G-040-AQ-001.01.09	8/01/09	22/01/09			11/02/09	12/02/09	13/02/09
09-001-Da	D-030-AQ-001.01.09		Treball de camp 11/03/09	27/01/09	02/03/09	07/04/09	09/03/09	09/03/09
09-001-Db	D-080-AQ-002.01.09		Treball de camp 11/03/09	AMS 14C	Resultat laborat	07/04/09	09/03/09	09/03/09
09-002-G	G-045-AQ-002.01.09	28/01/09	Sondatge efectuat el 20/02/09	24/02/09	06/03/09	01/04/09	03/04/09	03/04/09
09-002-A	A-050-AQ-002.02.09		Sondatge MRS efectuat el 26/2/09		Resultat laborat	01/04/09	03/04/09	03/04/09
09-002-G3	G3-050-AQ-002.02.09		SEV efectuat el 17/2/09			25/02/09	27/02/09	27/02/09
09-003-Da	D-030-AQ-003.01.09	31/01/09				06/02/09	9/2/08	10/2/09
09-003-Db	D-030-AQ-004.01.09					06/02/09	9/2/08	10/2/09
09-003-Dc	D-030-AQ-005.01.09					06/02/09	10/2/08	10/2/09
09-003-G3	G3-050-AQ-001.01.09		16 de febrer SEV i PS-SEVs i PS 12/03/09			19/03/09	24/03/09	24/03/09
09-003-Dd	D-110-AQ-006.02.09	13/02/09				19/02/09	20/2/09	20/2/09
09-004-D	D-080-AQ-007.02.09	20/02/09	Reunió el 26/02/0 -Treball de camp12/03/09			29/03/09	15/03/09	16/03/09
09-005-G	G-040-PV-004.03.09	06/03/09			19/03/09	27/03/09	27/03/09	31/03/09
09-005-D	D-030-PV-008.03.09					27/03/09	27/03/09	31/03/09
09-006-G	G-040-AQ-003.02.09	18/02/09					27/02/09	27/02/09
08-042-G3d	G3-050-ACSJ-003.03.09	19/13/19	SEVs 24/03/09 ; 25/03/09			27/03/09	31/03/09	31/03/09
08-042-Ga	G-040-ACSJ-005.03.09	10/03/09	DPSH 24/03/09 ; 25/03/09			27/03/09	30/03/09	31/03/09
08-042-Gb	G-040-ACSJ-006.03.09	10/03/09				18/03/09	19/03/09	19/03/09
09-007-G	G-040-PV-007.03.09	26/03/09	DPSH 03/04/09			16/03/09	17/03/09	20/03/09
09-007-A	A-050-PV-003.03.09	26/03/09	MRS 14/04/09			16/03/09	17/03/09	20/03/09
09-008-D	D-020-EG-009.04.09	06/07/09	Porchet 07/07/09					17/07/09
09-008-G3	G3-050-EG-006.06.09	06/07/09	SEVs 07/07/09					17/07/09
09-009-G3	G3-050-EG-005.04.09	27/04/09	SEVs 28/04/09; 29/04/09; 30/04/09		20/05/09		27/05/09	09/06/09
09-010-G	G-040-AQ-008.05.09	08/05/09				08/05/05	12/05/05	12/05/05
09-011-G	G-040-AQ-009.05.09	13/05/09						21/05/09
09-012-D	D-080-AQ-010.05.09	20/05/09						25/05/09
09-013-G	G-040-AQ-010.06.09	18/06/09	DPSH's 25/06/09		08/07/09	16/07/09		27/07/09
09-014-G	G-040-AQ-011.08.09	26/08/09	DPSH's 28/10/09			11/11/09	19/11/09	19/11/09
09-014-G3	G3-050-AQ-007.08.09	26/08/09	Perfil Sísmic amb ones P i S 28/10/09				19/11/09	19/11/09
09-015-G	G-040-AQ-012.08.09	27/08/09					02/09/09	03/09/09
Num.	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments	Anàlisi	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega

Atenció al client +376-820323		Update 06/05/10	ESTAT DELS EXPEDIENTS ON-LINE					Temporada 2009	
			En fase d'execució	LLEGENDA		Expedient finalitzat	Full	2	
Num.Proj	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments		Anàlisi	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega
09-016-G	G-040-AQ-013.09.09	03/09/09					15/09/09	21/09/09	22/09/09
09-017-D	D-020-EG-011.09.09	25/09/09	Previsió Assaig 01/10/09					03/11/09	04/11/09
09-017-A	A-050-EG-010.09.09	25/09/09	MRS 30/09/09					03/11/09	04/11/09
09-017-G3	G3-050-EG-008.09.09	25/09/09	SEV, Perfil Sismic 30/09/09					03/11/09	04/11/09
09-018-G3	G3-050-EG-009.10.09	01/10/09	Perfils Sísmics 01/10/09			09/10/09	14/10/09	15/10/09	15/10/09
09-019 G	G-040-AQ-014.10.09	22/10/09							28/10/09
09-020-D1	D-080-EG-012.10.09	14/10/09					08/01/10	08/01/10	11/01/10
09-020-D2	D-020-AQ-013.11.09	10/11/09						22/12/09	22/12/09
09-020-G3	G3-050-AQ-011.11.09	10/11/09	SEV's i PS 17/11/09			02/12/09		22/12/09	22/12/09
09-020-A	A-050-AQ-014.11.09	10/11/09	MRS i CPT 17/11/09 Camp 04/12					22/12/09	22/12/09
09-021-G	G-040-AQ-015.11.09	10/11/09					02/12/09	03/12/09	04/12/09
09-021-A	A-000-AQ-015.12.09	06/01/10	Sondeig 3 m fet 15/01/10 – en curs fins a 12 m				27/01/10	27/01/10	28/01/10
09-021-D	D-030-AQ-018.12.09	06/01/10					27/01/10	27/01/10	28/01/10
09-021-G3	G3-050-AQ-010.11.09	10/11/09	SEV's i PS 18/11/09					03/12/09	04/12/09
09-022-G	G-040-AQ-018.11.09	16/11/09					18/11/09		19/11/09
09-023-D	D-030-AQ-014.11.09	27/11/09	Treball de camp 10/12/09				10/12/09	14/12/09	15/12/09
09-024-D	D-020-AQ-015.12.09	01/12/09						18/12/09	21/12/09
09-IG-001	A-010-AG-001.01.09	16/01/09	22/01/09				26/01/09	27/01/09	27/01/09
09-IG-002	F-050-EG-004.03.09	27/03/09	11-15 de maig de 2009			12/05/09		27/05/09	27/05/09
09-IG-002	G3-050-EG-004.03.09	27/03/09	11-15 de maig de 2009			25/06/09	06/08/09		07/10/09
09-IG-003	A-050-ACC-005.06.09	09/06/09	MRS 25/06/09				06/08/09		10/08/09
09-IG-004	E-000-EG-006.06.09	17/06/09	DPSH's 23/06/09						25/06/09
09-IG-005	A-000-ACC-007.07.09	05/08/09	Seguiments 3 i 4 d'agost i 3 i 4 de setembre 09						11/09/09
09-IG-006	N-050-APL-008.08.09	16/08/09	21 MRS i 5 SEV's 29/08/09			21/10/09		Preliminar 12/09/09	10/12/09
09-IG-007	A-110-AB-009.09.09	25/09/09						03/11/09	03/11/09
09-IG-008	E-050-EG-011.09.09	29/09/09	MRS1 a MRS4 10/12/09						
09-IG-009	A-110-AB-012.11.09	04/11/09						26/11/09	26/11/09
09-025-G3	G3-050-AQ-012.12.09	22/12/09						28/01/10	28/01/10
09-025-A	A-050-AQ-013.11.09	22/12/09	Assaig DPSH fet 01/03/2010					28/04/10	29/04/10
09-025-G	G-040-AQ-016.12.09	22/12/09						04/03/10	05/04/10
09-025-D1	D-020-AQ-016.12.09	22/12/09						28/04/10	29/04/10
09-025-D2	D-080-AQ-017.12.09	22/12/09						28/04/10	29/04/10
Num.	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments		Anàlisi	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega

Atenció al client +376-820323		Update 06/05/10	ESTAT DELS EXPEDIENTS ON-LINE					Temporada 2009	
			En fase d'execució	LLEGENDA		Expedient finalitzat	Full	2	
Num.Proj	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments	Anàlisi	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega	
09-IG-010	A-020-AG-016.12.09	22/01/10						22/01/10	
Num.	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments	Anàlisi	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega	